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Intervento di superamento delle barriere architettoniche mediante la creazione di un percorso pedonale lungo via Stradone Runzi e 
messa in sicurezza della carreggiata stradale – 2° lotto completamento 
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Posa di Condotte

4

13
14

MESSA IN SICUREZZA STRADALE
18 Fresatura carreggiata stradale

23 Posa di segnaletica verticale

CHIUSURA DEL CANTIERE
24 Chiusura del cantiere e pulizia finale

SEGNALETICA
22 Posa di segnaletica orizzontale

19 Realizzazione di ricariche
20 Pulizia e spruzzatura piano d'appoggio
21 Realizzazione tappeto d'usura

PAVIMENTAZIONI E ASFALTATURE

17 Realizzazione di ricariche e tappeto su banchina

15 Realizzazione di massetto in calcestruzzo
16 Realizzazione di tappeto su persocorso

12 Posa di cordonata

Realizzazione di sottofondi
Posa di cunetta stradale

ADEGUAMENTI SOTTOSERVIZI
8 Scavi demolizioni

10
11 Rinterri

9 Posa di caditoie e pozzetti

SCAVI E DEMOLIZIONI
6 Demolizioni e rimozioni
7 Scavi e sbancamenti

4 Depositi
5 Servizi igienico assistenziali e baracche

2 Viabilità e segnaletica

Mesi

1 Recinzione del cantiere

1 2 3

Settimane

LAVORAZIONI

ALLESTIMENTO DEL CANTIERE


