



REGIONE DEL VENETO
COMUNE DI BAGNOLO DI PO
PROVINCIA DI ROVIGO



PROGETTO ESECUTIVO

**INTERVENTI DI EFFICENZA, RISPARMIO ENERGETICO
E MESSA IN SICUREZZA DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE
CAMPO DI ALLENAMENTO DEL CENTRO SPORTIVO
COMUNALE VIA NAPOLEONICA**

Il Progettista:

Simone Riccardi Perito Industriale
Via L.Einaudi, 115 - 45100 ROVIGO
Tel. 0425/070000
E-Mail: tecnico@studioprogetti.org
Collaboratore calcoli strutture:
Ing. Riccardo Marchetto



Il RUP:

Geometra
Riccardo Resini

Il Rup:



REVISIONE	DESCRIZIONE	Redazione	Controllo	Approvazione	Data
01	Progetto esecutivo	S.R.	S.R.	S.Riccardi	21/09/2020
00	Progetto definitivo	S.R.	S.R.	S.Riccardi	18/06/2020
SCALA:	ELABORATO:	CRONOPROGRAMMA			ELABORATO:
-					R12
DATA: Giugno 2020	Pratica: 66_20				

nf	SETTIMANE	1					2					3					4					5				
		GIORNI					L	M	M	G	V	L	M	M	G	V	L	M	M	G	V	L	M	M	G	V
1	ALLESTIMENTO CANTIERE																									
2	PREPARAZIONE SCAVI PER PLINTI PALI																									
3	POSA CASSERI E FERRI PER PLINTI																									
4	REALIZZAZIONE DEI PLINTI PER PALI ILLUMINAZIONE CAMPO																									
5	SMONTAGGIO DEI PROIETTORI ESISTENTI DALLE TORRI ESISTENTI																									
6	MONTAGGIO NUOVI PROIETTORI NELLE TORRI RECUPERATE																									
7	REALIZZAZIONE NUOVI COLLEGAMENTI ELETTRICI																									
8	POSA DEI 2 NUOVI PALI NEI NUOVI PLINTI (DOPO 10 GIORNI DALLA REALIZZAZIONE FINO A NOVEMBRE E 15 GIORNI SE ESEGUITO IN DICEMBRE)																									
9	MONTAGGIO NUOVI PROIETTORI NELLE TORRI NUOVE																									
10	SMONTAGGIO VECCHI PALI																									
11	RIPRISTINO AREE																									
12	ALLINEAMENTO PROIETTORI																									
13	COLLAUDI FINALI E FINE LAVORI																									
TOTALE GIORNI CANTIERE 25		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25